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Омск 2024 г.




Паспорт программы развития
	№
	Содержание
	Ответ образовательной организации

	1
	Полное наименование образовательной
Организации
	Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад №238»

	2
	Сокращенное наименование
образовательной Организации
	БДОУ г. Омска «Детский сад №238»

	3
	Почтовый адрес, адрес электронной почты,
телефон для связи
	г. Омск, Космический проспект 35А, тел 53-73-85, ул. Пархоменко 10
эл почта: detsad238omsk@mail.ru

	4
	Разработчики
программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)
	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий, тел 53-73-85, эл почта: detsad238omsk@mail.ru
Благова Ирина Владимировна, старший воспитатель, тел 53- 73-85, эл почта: iblagova75@inbox.ru
Погуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: rehetnyakova@mail.ru
Смагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: ayazova1973@mail.ru
Степанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: olga_kazakova_stepanova@mail.ru
Шевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: esha_g2@mail.ru

	5
	Срок реализации
программы развития
	09.01.2025 - 30.12.2027 гг.

	6
	Наименование управленческих
проектов, цели, задачи каждого проекта
	1. «Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»
Цель реализации проекта: Создание условий для профессионального развития педагогов и формирования творчески работающего коллектива педагогов – единомышленников
Задачи проекта:
· выявить и устранить профессиональные дефициты педагогов.
· создать творческие группы педагогов, направленные на решение актуальных профессиональных задач.
· активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению передового педагогического опыта и его распространению.
· повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства.
2. «Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»
Цель реализации проекта: Создание условий для формирования ценностного отношения к труду и профессиям через комплекс творческих дел практической направленности.
Задачи проекта:
· дать ребёнку начальные и максимально разнообразные представления о профессиях.
· сформировать  у ребёнка эмоционально-положительное
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	отношение к труду и профессиональному миру.
- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности.
3. «Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста»
Цель  реализации  проекта:	Вовлечь родителей воспитанников как социальных партнеров в воспитательно- образовательных процесс ДОУ.
Задачи проекта:
· сформировать	эффективную	систему	взаимодействия детского сада и родителей воспитанников;
· повысить	компетентность	родителей	в	вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
· повысить профессиональную компетентность педагогов в области взаимодействия с семьями воспитанников через
современные формы сотрудничества.

	7
	Этапы и сроки
реализации программы развития
	Наименование этапа
реализации проекта и его описание
	Дата начала
	Дата
окончания

	
	
	Проект 1
Развитие кадрового потенциала
«Современный	педагог дошкольного образования
Этап 1. Организационный этап Этап 2. Основной этап
Этап 3. Заключительный этап
	


09.01.2025
01.04.2025
01.09.2026
	


31.03.2025
31.08.2026
30.12.2026

	
	
	Проект 2
Ранняя	профориентация дошкольников в ДОУ
Этап 1. Организационный этап Этап 2. Основной этап
Этап 3. Заключительный этап
	

02.06.2025
01.09.2025
01.09.2027
	

29.08.2025
31.08.2027
30.12.2027

	
	
	Проект 3
Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста
Этап 1. Организационный этап Этап 2. Основной этап
Этап 3. Заключительный этап
	



09.01.2025
01.04.2025
01.09.2026
	



31.03.2025
31.08.2026
30.12.2026

	8
	Объемы и источники
финансирования
	


	9
	Ожидаемые результаты
	1. Увеличена доля педагогов, прошедших внутрифирменное обучение, принявших участие в работе творческих групп, в обобщении и трансляции педагогического опыта, в конкурсах профессионального мастерства разного уровня.
2 Сформировано представление о профессиях и эмоционально-ценностное отношение к труду у детей (не менее 70%).
3. Дошкольники вовлечены в практическую и творческую деятельность  профориентационной  направленности  (не











	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

менее 70 %).
4. Описана система взаимодействия образовательного учреждения и родителей воспитанников.
6. Рост числа родителей, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение компетентности в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста (до 90%).
7. Положительная динамика включенности родителей в мероприятия ДОУ (до 80 %).


И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

SWOT-анализОценка актуального состояния
внутреннего потенциала.
Оценка перспектив развития в соответствии
с изменениями внешнего окружения
Сильные
стороны (S)
Слабые
стороны (W)
Благоприятные
возможности (O)
Угрозы (Т)
· созданы условия для реализации
ФГОС и ФОП;
· готовность значительной части педагогического коллектива к изменениям;
· значительная доля родителей,
заинтересованная в обновлении
содержания обучения и
воспитания детей
· не разработана система ранней профориентации дошкольников;
· недостаточно
развита компетенция педагогов по ранней профориентации
дошкольников;
· нежелание педагогов участвовать в конкурсах
профессионального мастерства
· внедрение ФОП и профессионального стандарта «Педагог» как внешний стимул саморазвития и
повышения
профессиональной компетентности педагогов;
· наличие группы
творчески работающих педагогов
-дефицит
педагогических кадров в
учреждении;
-
профессиональное выгорание
педагогов;
- низкая активность родителей




























	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

Паспорт управленческого проекта
«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

	I.Общая информация

	1
	Наименование
проекта
	«Развитие	кадрового	потенциала	«Современный	педагог
дошкольного образования»

	2
	Стратегическая цель социально- экономического развития города Омска
	Повышение качества и доступности услуг в сфере образования Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 101 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
города Омска до 2030 года" (в ред. Решения Омского городского Совета от 19.07.2023 N 81)

	3
	Инициатор проекта
	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 238»; тел 53-73-85,
эл почта: detsad238omsk@mail.ru

	4
	Куратор проекта
	-

	5
	Руководитель проекта
	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 238»; тел 53-73-85,
эл почта: detsad238omsk@mail.ru

	6
	Заместитель руководителя
проекта
	Благова И.В., старший воспитатель БДОУ города Омска
«Детский сад № 238»; тел 53-73-85, эл почта: iblagova75@inbox.ru

	7
	Перечень исполнителей проекта
	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий, тел 53-73-85, эл почта: detsad238omsk@mail.ru
Благова Ирина Владимировна, старший воспитатель, тел 53-73- 85, эл почта: iblagova75@inbox.ru
Погуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: rehetnyakova@mail.ru
Смагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: ayazova1973@mail.ru
Степанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: olga_kazakova_stepanova@mail.ru
Шевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: esha_g2@mail.ru

	8
	Координатор проекта
	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 238»; тел 53-73-85,
эл почта: detsad238omsk@mail.ru

	II.Описание проекта

	9
	Основание для инициации проекта
	Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной
образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847)
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)"



	10
	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере
реализации проекта
	Муниципальная программа
города Омска "Развитие образования" к постановлению Администрации города Омска
от 10 октября 2022 г. N 774-п
	

	11
	Цель реализации проекта
	Создание условий для профессионального развития педагогов и формирования творчески работающего коллектива педагогов –
единомышленников
	

	12
	Задачи проекта
	1. Выявить и устранить профессиональные дефициты педагогов.
2. Создать творческие группы педагогов, направленные на решение актуальных профессиональных задач.
3. Активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению передового педагогического опыта и его распространению.
4. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства.
	

	13
	Перечень
ожидаемых результатов
реализации проекта
	
	Результат
	Доля педагогов (%)
	

	
	
	
	
	2024
	2027
	

	
	
	
	Педагоги, прошедшие
внутрифирменное обучение
	40%
	100%
	

	
	
	
	Педагоги, принявшие участив в работе	творческих
групп
	38%
	80%
	

	
	
	
	Педагоги,
аттестованные на первую или высшую категорию
	48%
	75%
	

	
	
	
	Педагоги, принявшие участие в обобщении	и трансляции
педагогического опыта
	30%
	100%
	

	
	
	
	Педагоги, принявшие участие в конкурсах
профессионального мастерства	разного уровня
	15%
	70%
	

	14
	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта
	Наименование этапа реализации
проекта и его описание
	Дата
начала
	Дата
окончания
	

	
	
	Проект: «Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»
Проект реализуется в 3 этапа
1 этап Организационный
2 этап Основной
	


09.01.2025
01.04.2025
	


31.03.2025
31.08.2026
	



	
	
	3 этап Заключительный
	01.09.2026
	30.12.2026

	15
	Бюджет проекта
	


	16
	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями
развития
	Проект 2
Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ Проект 3
Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста.

	17
	Основные риски
реализации проекта
	1. Незаинтересованность педагогов в участии проекта. Пути преодоления: моральное и материальное стимулирование педагогов.
2. Недостаточный уровень компетенции участников творческих групп.
Пути решение: повышение уровня компетентности за счет формального и неформального обучения: КПК, участие в онлайн-семинарах, конференциях и т.п., обмена опытом с другими ДОУ г. Омска и др.
3. Кадровые изменения в составе команд.
Пути решения: взаимозаменяемость членов команды, возможность перераспределения функций.



	/ Андриянова Ирина Васильевна/


СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)


План мероприятий проекта
«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»
	

№ п/п
	

Наименование мероприятия проекта
	Дата начала
реализации мероприятия
	Дата
окончания реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия
	
ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия

	
	
	
	
	Количество участников (человек)
	Планово е значени
е
	

	Организационный этап с 09.01.2025 - 31.03.2025

	1.
	Формирование рабочей группы по реализации проекта из работников ДОУ. Определение проблемы и
разработка стратегии реализации проекта.
	09.01.2025
	31.01.2025
	количество	участников рабочей группы
приказ	о	создании рабочей группы
	не менее 5

1
	Андриянова И.В., заведующий

	2.
	Проведение совещания для уточнения
и решения организационных вопросов по реализации проекта.
	03.02.2025
	14.02.2025
	паспорт проекта
	1
	Андриянова И.В., заведующий,
Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы

	3.
	Подготовка и презентация проекта на педагогическом совете реализации проекта.
	17.02.2025
	27.03.2025
	презентационные материалы
протокол	заседания педагогического совета
	1

1
	Благова И.В., старший воспитатель

	Основной этап с 01.04.2025 - 31.08.2026

	1
	Подбор диагностического инструментария для определения уровня профессиональной
компетентности педагогов ДОУ
	01.04.2025
2 месяца
	30.05.2025
	количество диагностических материалов
	не менее 3
	Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы

	2
	Проведение мониторинга по выявлению	профессиональных дефицитов  педагогов,  потребностей
педагогов   в   развитии,   уровня
	02.06.2025
16.03.2026
	16.06.2025
27.03.2026
	количество педагогов, участвующих	в мониторинге
аналитическая справка
	80-100
%
1
	Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы
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	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Дата
начала
	Дата
окончания
	Результат реализации мероприятия
	ФИО, должность исполнителя
проекта, ответственного за

	
	мотивации	участия	в	проектной, творческой деятельности ДОУ
	03.08.2026
	14.08.2026
	по итогам проведенного исследования
программа внутрифирменного обучения
	1
	

	3
	Подготовка и проведение психологических тренингов для педагогов:
«Я – часть команды»
«Как избежать профессионального выгорания»
	

25.08.2025

12.01.2026
	

28.08.2025

22.01.2026
	охват педагогов
	не менее 90%
	Погуляева А.А., педагог-психолог

	4
	Организация	и	работа	творческих групп по реализации проектов ДОУ
	01.09.2025
	30.05.2026
	Количество групп
План работы творческой группы
	Не менее 3
	Благова И.В., старший воспитатель

	5
	Организация педагогических рингов:
- Семья и ДОУ: в поисках механизмов сотрудничества.
-Детская игра как территория свободы
	01.09.2025

18.05.2026
	12.09.2025

29.05.2026
	Количество мероприятий
	2
	Благова И.В., старший воспитатель Коноваленко О.Н., воспитатель
Погуляева А.А., педагог-психолог

	6
	Подготовка	и	проведение	мастер- классов:
· «В мире профессий»
· «Кейс-технология в
ранней профориентации»
· «Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста»
	
23.04.2025


20.10.2025
20.07.2026
	
30.04.2025


31.10.2025
31.07.2026
	Количество мероприятий
	3
	
Мальфанова А.Н., воспитатель Коноваленко О.Н., воспитатель
Шпикат Л.П., воспитатель Скороход М.А., воспитатель

	7
	Проведение		промежуточной экспертизы реализации проекта. Подготовка	и		размещение
информации  о  ходе    реализации
	09.11.2025
	20.11.2025
	Материалы	для размещения на сайте
	1
	Андриянова	И.В.,	заведующий БДОУ
члены рабочей группы




	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Дата
начала
	Дата
окончания
	Результат реализации мероприятия
	ФИО, должность исполнителя
проекта, ответственного за

	
	проекта на сайте организации.
	
	
	
	
	

	8
	Заседание рабочей группы для корректировки плана мероприятий проекта
	23.11.2025
	27.11.2025
	откорректированная программа внутрифирменного обучения
планы	работы творческих групп
	1



3
	Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы

	9
	Круглый	стол "Как повысить мотивацию и профессиональную мобильность		педагогов ДОУ, необходимые для самореализации в
профессии?"
	11.05.2026
	29.05.2026
	Мероприятие
	1
	Андриянова	И.В.,	заведующий БДОУ

	10
	Лекторий – курс для воспитателей
«Ранняя	профориентация дошкольников»
«Современные	родители дошкольников. Как организовать сотрудничество»
«Подготовка к аттестации: шаги к эффективной деятельности педагога»
«Участие	в	конкурсах профессионального мастерства как условие повышения компетентности педагога»
«Технологии	деятельностного характера в ДОУ: теория и практика»
	01.04.2025
	31.08.2026
	количество мероприятий охват педагогов
	5


не менее 90%
	Благова И.В., старший воспитатель

	11
	Формирование банка эффективных педагогических практик педагогов ДОУ  (открытые  НОДы,  мастер-
классы,   методические   квесты,
	01.04.2025
	31.08.2026
	количество методических, дидактических
материалов
	Не менее 20 работ
	Благова И.В., старший воспитатель Педагоги БДОУ

















	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО№ п/п
Наименование мероприятия проекта
Дата
начала
Дата
окончания
Результат реализации мероприятия
ФИО, должность исполнителя
проекта, ответственного за

публикации и.т.п.)





Заключительный этап с 03.09.2026 - 30.12.2026
1
Итоговый мониторинг и анализ результатов реализации проекта по поддержке и развитию кадрового потенциала  «Современный педагог
дошкольного образования»
03.09.2026
16.10.2026
диагностические материалы
аналитическая справка
не менее 3
1
Благова И.В., старший воспитатель
2
Фестиваль эффективных практик педагогов ДОУ
02.11.2026
27.11.2026
количество	участников
не менее 10
Педагоги ДОУ
3
Публичный  доклад  руководителя  о
результатах реализации проекта на педсовете
01.12.2026
30.12.2026
информация на сайт
1
Андриянова И.В., заведующий БДОУ


И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

План контрольных событий проекта
«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»№ п/п
Наименование контрольного события (мероприятия)
Дата наступления контрольного события проекта
Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного
события
I этап. Подготовительный
1.
Презентация проекта на педагогическом совете
27.03.2025
Андриянова Ирина Васильевна, заведующий
II этап. Основной
1.
Входной мониторинг
16.06.2025
Благова И.В., старший воспитатель
2.
Промежуточная
экспертиза	реализации мероприятий проекта
20.11.2025
Благова И.В., старший воспитатель
III этап. Заключительный
1.
Итоговый мониторинг.
16.10.2026
Благова И.В., старший воспитатель
2.
Отчет	о	реализации проекта.
30.12.2026
Андриянова Ирина Васильевна, заведующий

























	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)
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Бюджет проекта
«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»№ п/ п
Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)
Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий
проекта, рублей


Всего
Источ ник фина нсиро вания
N 1
Источ ник фина нсиро вания
N 2
Источ ник фина нсиро вания
N 3
Исто чник фина нсир овани
я n
1
Организационный этап
0
0
0
0
0
2
Основной этап
0
0
0
0
0
3
Заключительный этап
0
0
0
0
0
















	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта
«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

	I.	Общая информация о реализации проекта

	Наименование этапа реализации проекта (далее этап)
	Плановый срок
реализации этапа (дата начала и
завершения)
	Прогнозируе мый срок
реализации этапа (дата начала и
завершения)
	Фактический срок
реализации этапа (дата начала и
завершения)
	Ф.И.О., должность руководителя проекта

	Организационный
этап
	
	
	
	

	Основной этап
	
	
	
	

	Заключительный
этап
	
	
	
	



	II. Информация об исполнении мероприятия проекта

	№
	Наименова
	Плановы
	Прогнозируе
	Фактичес
	Результат реализации
	Ф.И.О.,

	п/
	ние
	й срок
	мый срок
	кий срок
	проекта
	должност

	п
	мероприят ия проекта
	реализац ии
мероприя
	реализации мероприятия
проекта
	реализац ии
мероприя
	
	ь исполнит
еля

	
	
	
	
	
	Наименова ние, единица измерения
	пла н.
	фак т.
	

	
	
	тия
	(дата начала
	тия
	
	
	
	проекта

	
	
	проекта
	и
	проекта
	
	
	
	

	
	
	(дата
	завершения
	(дата
	
	
	
	

	
	
	начала и
	
	начала и
	
	
	
	

	
	
	завершен
	
	завершен
	
	
	
	

	
	
	ия
	
	ия)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	



	III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование контрольного события
проекта
	Плановый срок наступления
контрольного события
(дата начала и
завершения)
	Прогнозируемый срок
наступления контрольного события (дата начала и
завершения)
	Фактический срок
наступления контрольного события
(дата начала и завершения)
	Ф.И.О.,
должность исполнителя проекта

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


















	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНОIV. Информация об исполнении бюджета проекта
№
п/ п

Всего, в том числе
Источник
финансиро вания N 1
Источник
финансиро вания N 2
Источник
финансиро вания N 3
Источник
финансирова ния n
1
Плановый объем финансирования,
руб.
0
0
0
0
0
2
Прогнозируемый (ожидаемый) объем
финансирования, руб.
0
0
0
0
0
3
Фактический объем
финансирования, руб.
0
0
0
0
0


И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта
«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

	I.	Общая информация

	1
	Наименование проекта
	

	2
	Куратор проекта
	

	3
	Руководитель проекта
	

	4
	Цель реализации проекта
	

	5
	Фактически достигнутые ожидаемые результаты
реализации проекта
	




	II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)

	№ п/ п
	Наименование этапа
	Плановый срок
реализации этапа (дата начала и
завершения)
	Фактический срок
реализации этапа (дата начала и
завершения)
	Ф.И.О.
должностного лица,
ответственного за реализацию этапа проекта
	Комментар ий

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

	№

п
/ п
	Наименов ание этапа
	Наимено вание меропри ятия
проекта
	Срок реализации
	Результат реализации
мероприятия
	Ф.И.О.
должнос тного лица,
ответств енного за
реализац ию меропри ятия
проекта

	
	
	
	Планов ый
(дата начала и
заверше ния)
	Фактиче ский
(дата начала и завершен ия)
	Наименов ание, единица измерения
	План овый
	Фактиче ский
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	


















	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО








IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта
№ п/п
Наименов
Наименование
Плановы
Фактический срок
Ф.И.О.,

ание
контрольного
й срок
наступления
должность

этапа
события проекта
наступле
контрольного
исполнителя



ния
события (дата
проекта



контроль
начала и




ного
завершения)




события





(дата





начала и





завершен





ия)


1





2





3







И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

Паспорт управленческого проекта
«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»
	I.Общая информация

	1
	Наименование
проекта
	Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ

	2
	Стратегическая цель социально- экономического развития города
Омска
	Повышение качества и доступности услуг в сфере образования Решение Омского городского Совета от19.12.2018г № 101 (в
ред. Решения Омского городского Совета от 19.07.2023г № 81

	3
	Инициатор проекта
	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85,
эл почта: detsad238omsk@mail.ru

	4
	Куратор проекта
	-

	5
	Руководитель проекта
	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85,
эл почта: detsad238omsk@mail.ru

	6
	Заместитель
руководителя проекта
	Благова Ирина Владимировна, старший воспитатель БДОУ
города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85, эл почта: iblagova75@inbox.ru

	7
	Перечень исполнителей проекта
	Погуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: rehetnyakova@mail.ru
Смагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: ayazova1973@mail.ru
Степанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: olga_kazakova_stepanova@mail.ru
Шевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: esha_g2@mail.ru

	8
	Координатор
проекта
	_

	II.Описание проекта

	9
	Основание для инициации проекта
	Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной
образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847)
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"

	10
	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере
реализации проекта
	Муниципальная	программа
города Омска "Развитие образования" к постановлению Администрации	города	Омска от 10 октября 2022 г. N 774-п

	11
	Цель реализации проекта
	Формирование у дошкольника ценностного отношения к труду и профессиям через комплекс творческих и практических дел.












































	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО12
Задачи проекта
· Сформировать у ребёнка начальные и максимально разнообразные представления о профессиях.
· Сформировать у ребёнка эмоционально-положительное отношение к труду и миру профессий.
· Разработать комплекс творческих и практических дел профориентационной направленности.
13
Перечень ожидаемых результатов
реализации проекта
1. Сформировано представление о профессиях и эмоционально- ценностное отношение к труду у детей (не менее 70%).
2. Дошкольники вовлечены в практическую и творческую деятельность профориентационной направленности (не менее 70
%).
3. Созданы коллекции детских творческих работ как результат самореализации детей в творческой деятельности
14
Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта
Наименование этапа реализации проекта и его описание
Дата начала
Дата
окончания


Проект
«Ранняя	профориентация дошкольников в ДОУ»
Проект реализуется в 3 этапа
1 этап Организационный
2 этап Основной
3 этап Заключительный



02.06.2025
01.09.2025
01.09.2027



29.08.2025
31.08.2027
30.12.2027
15
Бюджет проекта

16
Взаимосвязь с другими проектами и направлениями
развития
Проект 1
«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»
Проект 3
Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста
17
Основные риски
реализации проекта
1. Незаинтересованность педагогов в участии проекта
(моральное и материальное стимулирование педагогов).
2. Увольнение сотрудника (быстрое погружение новых сотрудников в участие в проекте).
3. Незаинтересованность родителей в участии проекта.
(активным родителям благодарственное письмо, грамота)


И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

План мероприятий проекта
«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»
	
№ п/п
	
Наименование мероприятия проекта
	Дата начала
реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Результат реализации
мероприятия
	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за
реализацию мероприятия

	
	
	
	
	Наименование, единица
измерения
	Плановое значение
	

	Организационный 02.06.2025 – 29.08.2027

	
1
	Организация рабочей группы.
	02.06.2025
	27.06.2025
	Количество
документов, ед Количество участников
	2


Не менее
	Андриянова И.В., заведующий

	2
	Презентация проекта для участников
	30.06.2025
	10.07.2025
	Выступление
на педсовете
	1
	Благова И.В., старший
воспитатель

	Основной этап 01.09.2025 - 31.08.2027

	1
	Проведение тематического месячника
«Профессии моих родителей»
	01.09.2025
	26.09.2025
	Количество
мероприятий
	1
	Благова И.В., старший
воспитатель

	
2
	Встреча с интересным человеком
«Моя профессия»
	01.10.2025
	31.05.2027
	Количество родительских клубов
	Не менее 20
	Благова И.В., старший воспитатель, Погуляева А.А., педагог-психолог

	
	Проведение фотовыставок:
- «Моя семья трудится»,
	18.09.2025
	15.10.2025
	Количество фотовыставок
	4
	Шевнина Е.А., воспитатель Рубцова М.Б., воспитатель Калицкая Т.А., воспитатель Марченко А.А., воспитатель Шельманова О.О., воспит-ль Рейтер А.П., воспитатель Скороход М.А., воспитатель
Конищева О.Н., воспитатель

	
	- «Наши трудовые династии»
	10.03.2026
	15.04.2026
	Охват групп, %
	100 %
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	- «Как я помогаю родителям»
	21.09.2026
	15.10.2026
	
	
	

	
	- «Мой папа – профессионал!»
	01.02.2027
	18.02.2027
	
	
	

	4
	Реализация семейных проектов
«Один день на работе у мамы (папы)»
	01.09.2025
	31.05.2027
	Охват групп, %
	не менее 50%
	Погуляева А.А., педагог- психолог
Воспитатели групп
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	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Дата начала
	Дата окончания реализации
	Результат реализации мероприятия
	ФИО, должность исполнителя проекта,

	5
	Экскурсии: по городу, в школьный музей, в библиотеку, по детскому саду
	01.09.2025
	31.08.2027
	Количество экскурсий
	Не менее 2 ежегодно
	Благова И.В., старший воспитатель

	6
	Конкурс «Профессии будущего».
	16.03.2026
	30.04.2026
	Охват групп, %
	100 %
	Смагулова А. С., музыкальный руководитель
Воспитатели групп

	

7
	Организация	выставок	детского творчества:
«Профессии детского сада»
«Все профессии важны»
«Мир профессий глазами детей»
«Профессии моих родителей»
«Моя будущая профессия»
	
15.09.2025
19.01.2026
21.09.2026
19.04.2027
17.05.2027
	
30.09.2025
31.01.2026
03.10.2026
30.04.2027
29.05.2027
	Охват групп, %
	100 %
	Благова И.В., старший воспитатель
Воспитатели групп

	8
	День открытых дверей «Есть такая профессия»
	10.11.2025
02.02.2026
01.02.2027
	14.11.2025
11.02.2026
10.02.2027
	Охват групп, %
	100 %
	Андриянова И.В.
заведующий ДОУ воспитатели

	9
	Фестиваль профессий
	07.06.2027
	30.06.2027
	Охват групп, %
	100 %
	Смагулова А. С.,
музыкальный руководитель воспитатели групп

	
10
	Заседание рабочей группы для проведения	промежуточной экспертизы реализации проекта
	05.10.2026
	09.10.2026
	Материалы для размещения на сайте
	1
	Андриянова И.В., заведующий БДОУ
члены рабочей группы

	11
	Информационная	сопровождение проекта на сайте организации, в чатах
группы в мессенджерах
	в течение
реализации проекта
	в течение
реализации проекта
	регулярность размещение
информации
	не реже 1 раза в месяц
	Благова И.В., старший воспитатель
Воспитатели групп

	Заключительный этап с 01.09.2027 – 30.12.2027

	
1
	Анализ	эффективных	практик реализации проекта
	01.09.2027
	30.09.2027
	Сборник
методических материалов, количество материалов
	1
Не менее 10
	Благова И.В., старший воспитатель
члены рабочей группы














	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО№ п/п
Наименование мероприятия проекта
Дата начала
Дата окончания реализации
Результат реализации мероприятия
ФИО, должность исполнителя проекта,

2
Итоговое заседание рабочей группы по оценке результатов реализации проекта
11.10.2027
15.10.2027
Аналитическая справка
1
Андриянова И.В., заведующий БДОУ
Благова И.В., старший воспитатель
члены рабочей группы
3
Организация		и	проведение родительских	собраний	 по	итогам
презентации проекта
15.11.2027
19.11.2027
Охват групп, %
100
Андриянова И.В., заведующий ДОУ
4
Публичный отчет о реализации проекта
01.12.2027
30.12.2027
Аналитическая справка
1
Благова И.В., старший воспитатель


И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

План контрольных событий проекта.
«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»
	№ п/п
	Наименование контрольного события (мероприятия)
	Дата наступления контрольного события проекта
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за
наступление контрольного события

	

	1
	Презентация проекта
	10.07.2027
	Благова И.В., старший воспитатель

	2
	Промежуточная
экспертиза	реализации мероприятий проекта
	09.10.2026
	Андриянова И.В., заведующий БДОУ

	3
	Итоговый отчет о
реализации проекта
	30.12.2027
	Андриянова И.В., заведующий БДОУ


	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

31

Бюджет проекта.
Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ№ п/ п
Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)
Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий
проекта, рублей


Всего
Источ ник фина нсиро вания
N 1
Источ ник фина нсиро вания
N 2
Источ ник фина нсиро вания
N 3
Исто чник фина нсир овани
я n
1
Организационный этап
0
0
0
0
0
2
Основной этап
0
0
0
0
0
3
Заключительный
0
0
0
0
0

















	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта. Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ
	V. Общая информация о реализации проекта

	Наименование этапа реализации проекта (далее этап)
	Плановый срок
реализации этапа (дата начала и завершения
	Прогнозируе мый срок
реализации этапа (дата начала и
завершения)
	Фактически й срок
реализации этапа (дата начала и
завершения)
	Ф.И.О., должность руководителя проекта

	Подготовительны
й этап
	
	
	
	

	Основной этап
	
	
	
	

	Заключительный
этап
	
	
	
	



	VI. Информация об исполнении мероприятия проекта

	№
	Наименова
	Плановы
	Прогнозируе
	Фактичес
	Результат реализации
	Ф.И.О.,

	п/
	ние
	й срок
	мый срок
	кий срок
	проекта
	должност

	п
	мероприят ия проекта
	реализац ии
мероприя
	реализации мероприятия
проекта
	реализаци и
мероприя
	
	ь исполнит
еля

	
	
	
	
	
	Наименова ние, единица измерения
	пла н.
	фак т.
	

	
	
	тия
	(дата начала
	тия
	
	
	
	проекта

	
	
	проекта
	и
	проекта
	
	
	
	

	
	
	(дата
	завершения
	(дата
	
	
	
	

	
	
	начала и
	
	начала и
	
	
	
	

	
	
	завершен
	
	завершен
	
	
	
	

	
	
	ия
	
	ия)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	



	VII.	Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование контрольного события
проекта
	Плановый срок наступления
контрольного события
(дата начала и
завершения)
	Прогнозируемый срок
наступления контрольного события (дата начала и
завершения)
	Фактический срок
наступления контрольного события
(дата начала и завершения)
	Ф.И.О.,
должность исполнителя проекта

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



	VIII.	Информация об исполнении бюджета проекта

	№
п/ п
	
	Всего, в том числе
	Источник
финансиро вания N 1
	Источник
финансиро вания N 2
	Источник
финансиро вания N 3
	Источник
финансирова ния n

	1
	Плановый объем финансирования,
руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем
финансирования, руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Фактический объем
финансирования, руб.
	0
	0
	0
	0
	0


	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта.
Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ
	V. Общая информация

	1
	Наименование проекта
	

	2
	Куратор проекта
	

	3
	Руководитель проекта
	

	4
	Цель реализации проекта
	

	5
	Фактически достигнутые ожидаемые результаты
реализации проекта
	



	VI. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)

	№ п/п
	Наименование этапа
	Плановый срок
реализации этапа (дата начала и
завершения)
	Фактический срок
реализации этапа (дата начала и
завершения)
	Ф.И.О.
должностного лица,
ответственного за реализацию этапа проекта
	Комментарий

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



	VII.	Информация о реализации плана мероприятий проекта

	№

п/ п
	Наимено вание этапа
	Наимено вание мероприя тия
проекта
	Срок реализации
	Результат реализации
мероприятия
	Ф.И.О.
должност ного лица,
ответстве нного за
реализаци ю мероприя тия
проекта

	
	
	
	Планов ый
(дата начала и
заверше ния)
	Фактиче ский
(дата начала и заверше ния)
	Наименов ание, единица измерени я
	Плано вый
	Фактиче ский
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
0
	
	
	
	
	
	
	
	



	VIII.	Информация о реализации плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование контрольного события
проекта
	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и
завершения)
	Фактический срок
наступления контрольного события (дата начала и
завершения)
	Ф.И.О.,
должность исполнителя проекта

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

Паспорт управленческого проекта
Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста
	I.Общая информация

	1
	Наименование
проекта
	Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения
и воспитания детей дошкольного возраста

	2
	Стратегическая цель социально- экономического развития города
Омска
	Повышение качества и доступности услуг в сфере образования Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 101 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
города Омска до 2030 года" (в ред. Решения Омского городского Совета от 19.07.2023 N 81)

	3
	Инициатор проекта
	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85,
эл почта: detsad238omsk@mail.ru

	4
	Куратор проекта
	-

	5
	Руководитель проекта
	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85,
эл почта: detsad238omsk@mail.ru

	6
	Заместитель руководителя
проекта
	Благова Ирина Владимировна, старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85, эл почта:
iblagova75@inbox.ru

	7
	Перечень исполнителей проекта
	Погуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: rehetnyakova@mail.ru
Смагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: ayazova1973@mail.ru
Степанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: olga_kazakova_stepanova@mail.ru
Шевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: esha_g2@mail.ru

	8
	Координатор
проекта
	_

	II.Описание проекта

	9
	Основание для инициации проекта
	Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной
образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847)
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)"

	10
	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере
реализации проекта
	Муниципальная программа города Омска "Развитие
образования" к постановлению Администрации города Омска от 10 октября 2022 г. N 774-п

	11
	Цель реализации
проекта
	Вовлечь родителей воспитанников как социальных партнеров в
воспитательно-образовательных процесс ДОУ







































	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО12
Задачи проекта
1. Сформировать эффективную систему взаимодействия детского сада и родителей воспитанников.
2. Повысить компетентность родителей в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
3. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области взаимодействия с семьями воспитанников через современные формы сотрудничества.
13
Перечень ожидаемых результатов
реализации проекта
1. Описана система взаимодействия образовательного учреждения и родителей воспитанников;
2. Рост числа родителей, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение компетентности в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста (до 90%);
3. Положительная динамика включенности родителей в мероприятия ДОУ (до 80 %).
14
Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта
Наименование этапа реализации
проекта и его описание
Дата
начала
Дата
окончания


Проект 3.
Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах
обучения и воспитания детей дошкольного возраста.
Проект реализуется в 3 этапа Организационный этап
Основной этап
Заключительный этап





09.01.2025
01.04.2025
01.09.2026





31.03.2025
31.08.2026
30.12.2026
15
Бюджет проекта
-
16
Взаимосвязь с другими проектами и направлениями
развития
Проект 1
«Развитие	кадрового	потенциала	«Современный	педагог дошкольного образования»
Проект 2
Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ
17
Основные риски
реализации проекта
1. Незаинтересованность  родителей в участии в проекте.
(мотивирование родителей, моральное поощрение активных родителей - благодарственные письма, грамоты)
2. Недостаточная открытость ДОУ (размещение информации в чатах групп, на сайте организации)


И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

План мероприятий проекта
Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

	
№ п/п
	
Наименование мероприятия проекта
	Дата начала
реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Результат реализации
мероприятия
	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за
реализацию мероприятия

	
	
	
	
	Наименование, единица
измерения
	Плановое значение
	

	Организационный этап 09.01.2025 – 31.03.2025

	1
	Создание рабочей группы по реализации данного проекта
	09.01.2025
	20.01.2025
	Кол-во участников Приказ	о создании
рабочей группы
	Не менее 5
1
	Андриянова И.В., заведующий

	2
	Подбор диагностических материалов для изучения запроса родителей, степени удовлетворенности
деятельности ДОУ, мотивационной готовности родителей к
взаимодействию с дошкольным учреждением
	21.01.2025
	14.02.2025
	Количество диагностически х материалов
	Не менее 3
	Благова И.В., старший воспитатель
Рабочая группа

	3
	Анкетирование родителей
	17.02.2025
	28.02.2025
	Аналитическая
справка
	1
	Благова И.В., старший
воспитатель

	4
	Разработка плана реализации проекта
	03.03.2025
	21.03.2025
	План
мероприятий
	1
	Рабочая группа

	5
	Презентация проекта для участников
	24.03.2025
	31.03.2025
	Презентация
проекта для педагогов и родителей
	1
	Андриянова И.В., заведующий
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	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Дата
начала
	Дата окончания
реализации
	Результат реализации
мероприятия
	ФИО, должность
исполнителя проекта,

	Основной этап 01.04.2025 – 31.08.2026

	1
	Создание и размещение тематических образовательных постов для родителей на сайте и чатах групп в мессенджерах,		оформление тематических	информационных уголков в приемных групп:
· «Памятка для родителей» - о
правилах, действующих в детском саду
· «Почему ребенок кусается, щиплется, дерется – что делать?»
· «О детской агрессии»
· «Как одевать ребенка в детский сад»
· «Чистые руки – залог здоровья»
для родителей часто болеющих детей»
· «Пять родительских заблуждений о морозной погоде»
· «Роль дидактической игры в семье и детском саду»
· «Мальчишки и девчонки – какие они?»
· «Какая игрушка нужна ребенку?»;
-«Прогулки	и	их	значение	для укрепления здоровья ребёнка»
	01.04.2025
	31.08.2026
	Обновление стенда, количество раз за год
Информация в чатах	групп, количество информационн ых постов
	Не менее 6


Не менее 6
	Шевнина Е.А., воспитатель Педагоги БДОУ

	2
	Лекторий – курс для родителей:
· "Педагогика сотрудничества: педагог – ребенок – родители"
· «Ранняя профориентация дошкольников»
	02.09.2025
	31.05.2026
	Количество родителей
	Не менее 50 % от общего числа
	Благова И.В., старший воспитатель
Педагоги БДОУ




	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Дата
начала
	Дата окончания
реализации
	Результат реализации
мероприятия
	ФИО, должность
исполнителя проекта,

	
	· «В мире профессий»
· «Преемственность дошкольного и начального общего образования:
достижения и проблемы"
	
	
	
	
	

	3
	Мастер-классы для родителей
· «Экспериментальная деятельность детей в саду и дома»
· «Развитие технических способностей у старших
дошкольников в процессе игры»
	19.05.2025

13.04.2026
	30.05.2025

24.04.2026
	Количество родителей
	Не менее 50 % от общего числа
	Мальфанова А.Н., воспит-ль Калицкая Т.А., воспитатель Рейтер А.П., воспитатель Скороход М.А., воспитатель

	4
	Проведение тематических родительских клубов «Встреча с интересным человеком».
	02.06.2025
	29.05.2026
	Количество групп,	в
которых проводятся встречи
Количество встреч
	Не менее 50 %


Не менее 4
	Благова И.В., старший воспитатель
Педагоги ДОУ Родители

	5
	Выставка совместных работ
· «Во что играли в детстве наши мамы и бабушки»
· «Такие разные веселые очки»
· «Хобби моей семьи»
· «Профессии в моей семье»
-«Путешествие в прошлое предметов»
	01.09.2025
	31.08.2026
	Количество мероприятий
	5
	Ходорковская Л.Б., воспитатель-куратор Воспитатели групп

	6
	День открытых дверей в школе
	01.04.2025
	30.04.2026
	Количество	в
год
	Не менее 1 в
год
	Благова И.В., старший
воспитатель

	7
	Общесадовское	мероприятие
«Фестиваль профессий» с участием детей, родителей, педагогов
	07.06.2027
	30.06.2027
	Количество мероприятий
	1
	Благова И.В., старший воспитатель
Педагоги БДОУ




	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Дата
начала
	Дата окончания
реализации
	Результат реализации
мероприятия
	ФИО, должность
исполнителя проекта,

	8
	Совместные тематические акции:
· «Красивый участок»
· «День добрых дел»
· «День Победы»
	21.04.2025
	31.08.2026
	Количество	в год
Количество участников
	Не менее 1 в год
Не менее 50 %
	Благова И.В., старший воспитатель
Педагоги БДОУ

	9
	Физкультурно-оздоровительное мероприятия:
"Мы ловкие, сильные, смелые" Семейная эстафета «Папа, мама и я- спортивная семья»
	01.09.2025
	31.08.2026
	Количество мероприятий в год
	Не менее 1 в год
	Смагулова А.С., музыкальный руководитель, воспитатели подготовительных групп
Чебакова М.В., воспитатель, воспитатели групп

	10
	Заседание рабочей группы для проведения промежуточной
экспертизы реализации проекта
	09.11.2025
	20.11.2025
	Откорректиров анный план мероприятий, аналитическая
справка
	1

1
	Андриянова И.В.,
заведующий и Благова И.В., старший воспитатель

	11
	Информационное сопровождение реализации проекта на сайте
организации, в чатах группы в мессенджерах
	В течение реализации проекта
	В течение реализации проекта
	регулярность размещения информации
	не реже 1 раза в месяц
	Андриянова И.В.,
заведующий и Благова И.В., старший воспитатель
Педагоги БДОУ

	Заключительный этап с 01.09.2026 - 30.12.2026

	1
	Анкетирование родителей по итогам
реализации проекта
	01.09.2026
	30.09.2026
	Аналитическая
справка
	1
	Благова И.В., старший
воспитатель

	2
	Анализ эффективности практик реализации проекта
	05.10.2026
	30.10.2026
	Презентация
Аналитическая справка
	1
1
	Андриянова И.В., заведующий

	3
	Формирование информационно-
методического пакета материалов проекта
	02.11.2026
	27.11.2026
	Количество материалов
	Не менее 10
	Рабочая группа







	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО№ п/п
Наименование мероприятия проекта
Дата
начала
Дата окончания
реализации
Результат реализации
мероприятия
ФИО, должность
исполнителя проекта,
4
Публичный отчет
по итогам реализации проекта ДОУ с семьями воспитанников
01.12.2026
30.12.2026
Информация на сайте
организации
1
Андриянова И.В., заведующий


И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

План контрольных событий проекта
Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

	№ п/п
	Наименование контрольного события (мероприятия)
	Дата наступления контрольного события проекта
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за
наступление контрольного события

	

	1
	Анкетирование
родителей воспитанников
	28.02.2025
	Благова И.В., старший воспитатель
Воспитатели групп

	2
	Презентация проекта для
участников
	31.03.2025
	Андриянова И.В., заведующий

	3
	Промежуточная
экспертиза реализации мероприятий проекта
	20.11.2025
	Благова И.В., старший воспитатель
Члены рабочей группы

	4
	Итоговый мониторинг
	30.09.2026
	Андриянова И.В., заведующий Благова И.В., старший
воспитатель
Члены рабочей группы

	5
	Отчет о реализации проекта
	30.12.2026
	Андриянова И.В., заведующий


	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

42

Бюджет проекта.
Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста№ п/ п
Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)
Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий
проекта, рублей


Всего
Источ ник фина нсиро вания
N 1
Источ ник фина нсиро вания
N 2
Источ ник фина нсиро вания
N 3
Исто чник фина нсир овани
я n
1
Организационный этап
0
0
0
0
0
2
Основной этап
0
0
0
0
0
3
Заключительный
0
0
0
0
0
















	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта
Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

	IX. Общая информация о реализации проекта

	Наименование этапа реализации проекта (далее этап)
	Плановый срок
реализации этапа (дата начала и завершения
	Прогнозируем ый срок
реализации этапа (дата начала и
завершения)
	Фактически й срок
реализации этапа (дата начала и
завершения)
	Ф.И.О., должность руководителя проекта

	Подготовительны
й этап
	
	
	
	

	Основной этап
	
	
	
	

	Заключительный этап
	
	
	
	



	X. Информация об исполнении мероприятия проекта

	№
	Наименова
	Плановы
	Прогнозируе
	Фактичес
	Результат реализации
	Ф.И.О.,

	п/
	ние
	й срок
	мый срок
	кий срок
	проекта
	должност

	п
	мероприят ия проекта
	реализац
ии мероприя
	реализации
мероприятия проекта
	реализац
ии мероприя
	
	ь
исполнит еля

	
	
	
	
	
	Наименова ние, единица измерения
	пла н.
	фак т.
	

	
	
	тия
	(дата начала
	тия
	
	
	
	проекта

	
	
	проекта
	и
	проекта
	
	
	
	

	
	
	(дата
	завершения
	(дата
	
	
	
	

	
	
	начала и
	
	начала и
	
	
	
	

	
	
	завершен
	
	завершен
	
	
	
	

	
	
	ия
	
	ия)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	



	XI. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование контрольного события
проекта
	Плановый срок наступления
контрольного события
(дата начала и
завершения)
	Прогнозируемый срок
наступления контрольного события (дата начала и
завершения)
	Фактический срок
наступления контрольного события
(дата начала и завершения)
	Ф.И.О.,
должность исполнителя проекта

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



	XII.	Информация об исполнении бюджета проекта

	№ п/
п
	
	Всего, в том числе
	Источник финансиро
вания N 1
	Источник финансиро
вания N 2
	Источник финансиро
вания N 3
	Источник финансирова
ния n

	1
	Плановый объем финансирования,
руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем
финансирования, руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Фактический объем
финансирования, руб.
	0
	0
	0
	0
	0


	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта
Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

	IX. Общая информация

	1
	Наименование проекта
	

	2
	Куратор проекта
	

	3
	Руководитель проекта
	

	4
	Цель реализации проекта
	

	5
	Фактически достигнутые ожидаемые результаты
реализации проекта
	



	X. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)

	№ п/п
	Наименование этапа
	Плановый срок
реализации этапа (дата начала и
завершения)
	Фактический срок
реализации этапа (дата начала и
завершения)
	Ф.И.О.
должностного лица,
ответственного за реализацию этапа проекта
	Комментарий

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



	XI. Информация о реализации плана мероприятий проекта

	№ п/п
	Наимен ование этапа
	Наимено вание мероприя тия
проекта
	Срок реализации
	Результат реализации
мероприятия
	Ф.И.О.
должност ного лица,
ответстве нного за
реализаци ю мероприя тия
проекта

	
	
	
	Планов ый
(дата начала и
заверше ния)
	Фактиче ский
(дата начала и заверше ния)
	Наименов ание, единица измерени я
	Плано вый
	Фактиче ский
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	




	XII.	Информация о реализации плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование контрольного события
проекта
	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и
завершения)
	Фактический срок
наступления контрольного события (дата начала и
завершения)
	Ф.И.О.,
должность исполнителя проекта

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


	/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)
«	» 	 20	года
(дата)
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