

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска
«Детский сад № 238»

Принята на заседании
Совета учреждения
Протокол № 4
«12» декабря 2024 г.

Согласована
Директор департамента
образования
Администрации
города Омска
Крюжкова Л.В.

М.П.
«17» декабря 2024 г.

Утверждена
приказом № 121
от «13» декабря 2024 г.
Заведующий
БДОУ г. Омска
«Детский сад № 238»

М.П.
«13» декабря 2024 г.

Программа развития

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска
«Детский сад №238»

на 2025-2027 гг.

Омск 2024 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска

«Детский сад № 238»

Андрянова
Ирина
Васильевна

Подписано цифровой подписью:

Андрянова Ирина Васильевна

Дата: 2025.24.01

16:37:30 +07'00'

Принята на заседании
Совета учреждения
Протокол № 4
«12» декабря 2024 г.

Согласована
Директор департамента
образования
Администрации
города Омска
Крючкова Л.В.

Утверждена
приказом № 121
от «13» декабря 2024 г.
Заведующий
БДОУ г. Омска
«Детский сад №»38»

М.П.

«__» _____ 2024 г.

М.П.

«__» _____ 2024 г.

Программа развития

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска

«Детский сад №238»

на 2025-2027 гг.

Омск 2024 г.

Паспорт программы развития

№	Содержание	Ответ образовательной организации
1	Полное наименование образовательной Организации	Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад №238»
2	Сокращенное наименование образовательной Организации	БДОУ г. Омска «Детский сад №238»
3	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи	г. Омск, Космический проспект 35А, тел 53-73-85, ул. Пархоменко 10 эл почта: detsad238omsk@mail.ru
4	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)	Андрянова Ирина Васильевна, заведующий, тел 53-73-85, эл почта: detsad238omsk@mail.ru Благова Ирина Владимировна, старший воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: iblagova75@inbox.ru Погуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: rehetnyakova@mail.ru Смагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: ayazova1973@mail.ru Степанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: olga_kazakova_stepanova@mail.ru Шевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: esha_g2@mail.ru
5	Срок реализации программы развития	09.01.2025 - 30.12.2027 гг.
6	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта	1. «Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования» <i>Цель реализации проекта:</i> Создание условий для профессионального развития педагогов и формирования творчески работающего коллектива педагогов – единомышленников <i>Задачи проекта:</i> - выявить и устранить профессиональные дефициты педагогов. - создать творческие группы педагогов, направленные на решение актуальных профессиональных задач. - активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению передового педагогического опыта и его распространению. - повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства. 2. «Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ» <i>Цель реализации проекта:</i> Создание условий для формирования ценностного отношения к труду и профессиям через комплекс творческих дел практической направленности. <i>Задачи проекта:</i> - дать ребёнку начальные и максимально разнообразные представления о профессиях. - сформировать у ребёнка эмоционально-положительное

		отношение к труду и профессиональному миру. - предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности. 3. «Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста» <i>Цель реализации проекта:</i> Вовлечь родителей воспитанников как социальных партнеров в воспитательно-образовательных процесс ДОУ. <i>Задачи проекта:</i> - сформировать эффективную систему взаимодействия детского сада и родителей воспитанников; - повысить компетентность родителей в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста; - повысить профессиональную компетентность педагогов в области взаимодействия с семьями воспитанников через современные формы сотрудничества.		
7	Этапы и сроки реализации программы развития	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Проект 1 Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования Этап 1. Организационный этап Этап 2. Основной этап Этап 3. Заключительный этап	09.01.2025 01.04.2025 01.09.2026	31.03.2025 31.08.2026 30.12.2026
		Проект 2 Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ Этап 1. Организационный этап Этап 2. Основной этап Этап 3. Заключительный этап	02.06.2025 01.09.2025 01.09.2027	29.08.2025 31.08.2027 30.12.2027
		Проект 3 Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста Этап 1. Организационный этап Этап 2. Основной этап Этап 3. Заключительный этап	09.01.2025 01.04.2025 01.09.2026	31.03.2025 31.08.2026 30.12.2026
8	Объемы и источники финансирования			
9	Ожидаемые результаты	1. Увеличена доля педагогов, прошедших внутрифирменное обучение, принявших участие в работе творческих групп, в обобщении и трансляции педагогического опыта, в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 2 Сформировано представление о профессиях и эмоционально-ценностное отношение к труду у детей (не менее 70%). 3. Дошкольники вовлечены в практическую и творческую деятельность профориентационной направленности (не		

		менее 70 %). 4. Описана система взаимодействия образовательного учреждения и родителей воспитанников. 6. Рост числа родителей, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение компетентности в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста (до 90%). 7. Положительная динамика включенности родителей в мероприятия ДОО (до 80 %).
--	--	---

_____ / Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

«_____» _____ 20____ года

(дата)

SWOT-анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала.		Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)	Благоприятные возможности (O)	Угрозы (T)
- созданы условия для реализации ФГОС и ФОП; - готовность значительной части педагогического коллектива к изменениям; - значительная доля родителей, заинтересованная в обновлении содержания обучения и воспитания детей	- не разработана система ранней профориентации дошкольников; - недостаточно развита компетенция педагогов по ранней профориентации дошкольников; - нежелание педагогов участвовать в конкурсах профессионального мастерства	- внедрение ФОП и профессионального стандарта «Педагог» как внешний стимул саморазвития и повышения профессиональной компетентности педагогов; - наличие группы творчески работающих педагогов	- дефицит педагогических кадров в учреждении; - профессиональное выгорание педагогов; - низкая активность родителей

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ года
(дата)

Паспорт управленческого проекта
«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере образования Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 101 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года" (в ред. Решения Омского городского Совета от 19.07.2023 N 81)
3	Инициатор проекта	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 238»; тел 53-73-85, эл почта: detsad238omsk@mail.ru
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 238»; тел 53-73-85, эл почта: detsad238omsk@mail.ru
6	Заместитель руководителя проекта	Благова И.В., старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 238»; тел 53-73-85, эл почта: iblagova75@inbox.ru
7	Перечень исполнителей проекта	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий, тел 53-73-85, эл почта: detsad238omsk@mail.ru Благова Ирина Владимировна, старший воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: iblagova75@inbox.ru Погуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: rehetnyakova@mail.ru Смагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: ayazova1973@mail.ru Степанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: olga_kazakova_stepanova@mail.ru Шевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: esha_g2@mail.ru
8	Координатор проекта	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 238»; тел 53-73-85, эл почта: detsad238omsk@mail.ru
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"

10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска "Развитие образования" к постановлению Администрации города Омска от 10 октября 2022 г. N 774-п		
11	Цель реализации проекта	Создание условий для профессионального развития педагогов и формирования творчески работающего коллектива педагогов – единомышленников		
12	Задачи проекта	1. Выявить и устранить профессиональные дефициты педагогов. 2. Создать творческие группы педагогов, направленные на решение актуальных профессиональных задач. 3. Активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению передового педагогического опыта и его распространению. 4. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	Результат	Доля педагогов (%)	
			2024	2027
		Педагоги, прошедшие внутрифирменное обучение	40%	100%
		Педагоги, принявшие участие в работе творческих групп	38%	80%
		Педагоги, аттестованные на первую или высшую категорию	48%	75%
		Педагоги, принявшие участие в обобщении и трансляции педагогического опыта	30%	100%
		Педагоги, принявшие участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня	15%	70%
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Проект: «Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования» Проект реализуется в 3 этапа 1 этап Организационный 2 этап Основной	09.01.2025 01.04.2025	31.03.2025 31.08.2026

		3 этап Заключительный	01.09.2026	30.12.2026
15	Бюджет проекта	—		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Проект 2 Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ Проект 3 Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста.		
17	Основные риски реализации проекта	1. Незаинтересованность педагогов в участии проекта. Пути преодоления: моральное и материальное стимулирование педагогов. 2. Недостаточный уровень компетенции участников творческих групп. Пути решения: повышение уровня компетентности за счет формального и неформального обучения: КПК, участие в онлайн-семинарах, конференциях и т.п., обмена опытом с другими ДОУ г. Омска и др. 3. Кадровые изменения в составе команд. Пути решения: взаимозаменяемость членов команды, возможность перераспределения функций.		

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

 (подпись)
 «_____» _____ 20____ года
 (дата)

План мероприятий проекта
«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Количество участников (человек)	Плановое значение	
Организационный этап с 09.01.2025 - 31.03.2025						
1.	Формирование рабочей группы по реализации проекта из работников ДОУ. Определение проблемы и разработка стратегии реализации проекта.	09.01.2025	31.01.2025	количество участников рабочей группы	не менее 5	Андриянова И.В., заведующий
				приказ о создании рабочей группы	1	
2.	Проведение совещания для уточнения и решения организационных вопросов по реализации проекта.	03.02.2025	14.02.2025	паспорт проекта	1	Андриянова И.В., заведующий, Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы
3.	Подготовка и презентация проекта на педагогическом совете реализации проекта.	17.02.2025	27.03.2025	презентационные материалы	1	Благова И.В., старший воспитатель
				протокол заседания педагогического совета	1	
Основной этап с 01.04.2025 - 31.08.2026						
1	Подбор диагностического инструментария для определения уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ	01.04.2025 2 месяца	30.05.2025	количество диагностических материалов	не менее 3	Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы
2	Проведение мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов педагогов, потребностей педагогов в развитии, уровня	02.06.2025 16.03.2026	16.06.2025 27.03.2026	количество педагогов, участвующих в мониторинге аналитическая справка	80-100 % 1	Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за
	мотивации участия в проектной, творческой деятельности ДОУ	03.08.2026	14.08.2026	по итогам проведенного исследования программа внутрифирменного обучения	1	
3	Подготовка и проведение психологических тренингов для педагогов: «Я – часть команды» «Как избежать профессионального выгорания»	25.08.2025 12.01.2026	28.08.2025 22.01.2026	охват педагогов	не менее 90%	Погуляева А.А., педагог-психолог
4	Организация и работа творческих групп по реализации проектов ДОУ	01.09.2025	30.05.2026	Количество групп План работы творческой группы	Не менее 3	Благова И.В., старший воспитатель
5	Организация педагогических рингов: - Семья и ДОУ: в поисках механизмов сотрудничества. -Детская игра как территория свободы	01.09.2025 18.05.2026	12.09.2025 29.05.2026	Количество мероприятий	2	Благова И.В., старший воспитатель Коноваленко О.Н., воспитатель Погуляева А.А., педагог-психолог
6	Подготовка и проведение мастер-классов: - «В мире профессий» - «Кейс-технология в ранней профориентации» - «Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста»	23.04.2025 20.10.2025 20.07.2026	30.04.2025 31.10.2025 31.07.2026	Количество мероприятий	3	Мальфанова А.Н., воспитатель Коноваленко О.Н., воспитатель Шпикат Л.П., воспитатель Скороход М.А., воспитатель
7	Проведение промежуточной экспертизы реализации проекта. Подготовка и размещение информации о ходе реализации	09.11.2025	20.11.2025	Материалы для размещения на сайте	1	Андриянова И.В., заведующий БДОУ члены рабочей группы

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за
	проекта на сайте организации.					
8	Заседание рабочей группы для корректировки плана мероприятий проекта	23.11.2025	27.11.2025	откорректированная программа внутрифирменного обучения планы работы творческих групп	1 3	Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы
9	Круглый стол "Как повысить мотивацию и профессиональную мобильность педагогов ДОУ, необходимые для самореализации в профессии?"	11.05.2026	29.05.2026	Мероприятие	1	Андриянова И.В., заведующий БДОУ
10	Лекторий – курс для воспитателей «Ранняя профориентация дошкольников» «Современные родители дошкольников. Как организовать сотрудничество» «Подготовка к аттестации: шаги к эффективной деятельности педагога» «Участие в конкурсах профессионального мастерства как условие повышения компетентности педагога» «Технологии деятельностного характера в ДОУ: теория и практика»	01.04.2025	31.08.2026	количество мероприятий охват педагогов	5 не менее 90%	Благова И.В., старший воспитатель
11	Формирование банка эффективных педагогических практик педагогов ДОУ (открытые НОДы, мастер-классы, методические квесты,	01.04.2025	31.08.2026	количество методических, дидактических материалов	Не менее 20 работ	Благова И.В., старший воспитатель Педагоги БДОУ

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за
	публикации и т.п.)					
Заключительный этап с 03.09.2026 - 30.12.2026						
1	Итоговый мониторинг и анализ результатов реализации проекта по поддержке и развитию кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»	03.09.2026	16.10.2026	диагностические материалы	не менее 3	Благова И.В., старший воспитатель
				аналитическая справка	1	
2	Фестиваль эффективных практик педагогов ДОУ	02.11.2026	27.11.2026	количество участников	не менее 10	Педагоги ДОУ
3	Публичный доклад руководителя о результатах реализации проекта на педсовете	01.12.2026	30.12.2026	информация на сайт	1	Андриянова И.В., заведующий БДОУ

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ года

(дата)

План контрольных событий проекта
«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап. Подготовительный			
1.	Презентация проекта на педагогическом совете	27.03.2025	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий
II этап. Основной			
1.	Входной мониторинг	16.06.2025	Благова И.В., старший воспитатель
2.	Промежуточная экспертиза реализации мероприятий проекта	20.11.2025	Благова И.В., старший воспитатель
III этап. Заключительный			
1.	Итоговый мониторинг.	16.10.2026	Благова И.В., старший воспитатель
2.	Отчет о реализации проекта.	30.12.2026	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий

_____ / Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

« _____ » _____ 20 ____ года

(дата)

Бюджет проекта
«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

№ п/ п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источ ник фина нсиро вания N 1	Источ ник фина нсиро вания N 2	Источ ник фина нсиро вания N 3	Исто чник фина нсир овани я п
1	Организационный этап	0	0	0	0	0
2	Основной этап	0	0	0	0	0
3	Заключительный этап	0	0	0	0	0

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

«_____» _____ 20____ года

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта
«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

I. Общая информация о реализации проекта				
Наименование этапа реализации проекта (далее этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта
Организационный этап				
Основной этап				
Заключительный этап				

II. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации проекта			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
1					
2					
3					

IV. Информация об исполнении бюджета проекта						
№ п/ п		Всего, в том числе	Источник финансиро вания N 1	Источник финансиро вания N 2	Источник финансиро вания N 3	Источник финансирова ния n
1	Плановый объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0
2	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0
3	Фактический объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

«_____» _____ 20____года

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта	
3	Руководитель проекта	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1					
2					
3					

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта								
№ п / п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятия проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта								
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта			
1								
2								
3								

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

«_____» _____ 20____ года

(дата)

**Паспорт управленческого проекта
«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»**

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере образования Решение Омского городского Совета от 19.12.2018г № 101 (в ред. Решения Омского городского Совета от 19.07.2023г № 81
3	Инициатор проекта	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85, эл почта: detsad238omsk@mail.ru
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85, эл почта: detsad238omsk@mail.ru
6	Заместитель руководителя проекта	Благова Ирина Владимировна, старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85, эл почта: iblagova75@inbox.ru
7	Перечень исполнителей проекта	Погуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: rehetnyakova@mail.ru Смагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: ayazova1973@mail.ru Степанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: olga_kazakova_stepanova@mail.ru Шевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: esha_g2@mail.ru
8	Координатор проекта	—
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска "Развитие образования" к постановлению Администрации города Омска от 10 октября 2022 г. N 774-п
11	Цель реализации проекта	Формирование у дошкольника ценностного отношения к труду и профессиям через комплекс творческих и практических дел.

12	Задачи проекта	- Сформировать у ребёнка начальные и максимально разнообразные представления о профессиях. - Сформировать у ребёнка эмоционально-положительное отношение к труду и миру профессий. - Разработать комплекс творческих и практических дел профориентационной направленности.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1. Сформировано представление о профессиях и эмоционально-ценностное отношение к труду у детей (не менее 70%). 2. Дошкольники вовлечены в практическую и творческую деятельность профориентационной направленности (не менее 70 %). 3. Созданы коллекции детских творческих работ как результат самореализации детей в творческой деятельности		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Проект «Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ» Проект реализуется в 3 этапа 1 этап Организационный 2 этап Основной 3 этап Заключительный	02.06.2025 01.09.2025 01.09.2027	29.08.2025 31.08.2027 30.12.2027
15	Бюджет проекта			
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Проект 1 «Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования» Проект 3 Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста		
17	Основные риски реализации проекта	1. Незаинтересованность педагогов в участии проекта (моральное и материальное стимулирование педагогов). 2. Увольнение сотрудника (быстрое погружение новых сотрудников в участие в проекте). 3. Незаинтересованность родителей в участии проекта. (активным родителям благодарственное письмо, грамота)		

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

 (подпись)
 «_____» _____ 20____ года
 (дата)

План мероприятий проекта
«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
Организационный 02.06.2025 – 29.08.2027						
1	Организация рабочей группы.	02.06.2025	27.06.2025	Количество документов, ед Количество участников	2 Не менее	Андриянова И.В., заведующий
2	Презентация проекта для участников	30.06.2025	10.07.2025	Выступление на педсовете	1	Благова И.В., старший воспитатель
Основной этап 01.09.2025 - 31.08.2027						
1	Проведение тематического месячника «Профессии моих родителей»	01.09.2025	26.09.2025	Количество мероприятий	1	Благова И.В., старший воспитатель
2	Встреча с интересным человеком «Моя профессия»	01.10.2025	31.05.2027	Количество родительских клубов	Не менее 20	Благова И.В., старший воспитатель, Погуляева А.А., педагог-психолог
3	Проведение фотовыставок: - «Моя семья трудится»,	18.09.2025	15.10.2025	Количество фотовыставок	4	Шевнина Е.А., воспитатель Рубцова М.Б., воспитатель Калицкая Т.А., воспитатель Марченко А.А., воспитатель Шельманова О.О., воспит-ль Рейтер А.П., воспитатель Скороход М.А., воспитатель Конищева О.Н., воспитатель
	- «Наши трудовые династии»	10.03.2026	15.04.2026	Охват групп, %	100 %	
	- «Как я помогаю родителям»	21.09.2026	15.10.2026			
	- «Мой папа – профессионал!»	01.02.2027	18.02.2027			
4	Реализация семейных проектов «Один день на работе у мамы (папы)»	01.09.2025	31.05.2027	Охват групп, %	не менее 50%	Погуляева А.А., педагог-психолог Воспитатели групп

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта,
5	Экскурсии: по городу, в школьный музей, в библиотеку, по детскому саду	01.09.2025	31.08.2027	Количество экскурсий	Не менее 2 ежегодно	Благова И.В., старший воспитатель
6	Конкурс «Профессии будущего».	16.03.2026	30.04.2026	Охват групп, %	100 %	Смагулова А. С., музыкальный руководитель Воспитатели групп
7	Организация выставок детского творчества: «Профессии детского сада» «Все профессии важны» «Мир профессий глазами детей» «Профессии моих родителей» «Моя будущая профессия»	15.09.2025 19.01.2026 21.09.2026 19.04.2027 17.05.2027	30.09.2025 31.01.2026 03.10.2026 30.04.2027 29.05.2027	Охват групп, %	100 %	Благова И.В., старший воспитатель Воспитатели групп
8	День открытых дверей «Есть такая профессия»	10.11.2025 02.02.2026 01.02.2027	14.11.2025 11.02.2026 10.02.2027	Охват групп, %	100 %	Андрянова И.В. заведующий ДООУ воспитатели
9	Фестиваль профессий	07.06.2027	30.06.2027	Охват групп, %	100 %	Смагулова А. С., музыкальный руководитель воспитатели групп
10	Заседание рабочей группы для проведения промежуточной экспертизы реализации проекта	05.10.2026	09.10.2026	Материалы для размещения на сайте	1	Андрянова И.В., заведующий БДОУ члены рабочей группы
11	Информационная сопровождение проекта на сайте организации, в чатах группы в мессенджерах	в течение реализации проекта	в течение реализации проекта	регулярность размещение информации	не реже 1 раза в месяц	Благова И.В., старший воспитатель Воспитатели групп
Заключительный этап с 01.09.2027 – 30.12.2027						
1	Анализ эффективных практик реализации проекта	01.09.2027	30.09.2027	Сборник методических материалов, количество материалов	1 Не менее 10	Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта,
2	Итоговое заседание рабочей группы по оценке результатов реализации проекта	11.10.2027	15.10.2027	Аналитическая справка	1	Андриянова И.В., заведующий БДОУ Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы
3	Организация и проведение родительских собраний по итогам презентации проекта	15.11.2027	19.11.2027	Охват групп, %	100	Андриянова И.В., заведующий ДОУ
4	Публичный отчет о реализации проекта	01.12.2027	30.12.2027	Аналитическая справка	1	Благова И.В., старший воспитатель

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

«_____» _____ 20____ года

(дата)

План контрольных событий проекта.
«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1	Презентация проекта	10.07.2027	Благова И.В., старший воспитатель
2	Промежуточная экспертиза реализации мероприятий проекта	09.10.2026	Андриянова И.В., заведующий БДОУ
3	Итоговый отчет о реализации проекта	30.12.2027	Андриянова И.В., заведующий БДОУ

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

«_____» _____ 20____ года

(дата)

Бюджет проекта.
Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ

№ п/ п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источ ник фина нсиро вания N 1	Источ ник фина нсиро вания N 2	Источ ник фина нсиро вания N 3	Исто чник фина нсир овани я п
1	Организационный этап	0	0	0	0	0
2	Основной этап	0	0	0	0	0
3	Заключительный	0	0	0	0	0

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

«_____» _____ 20____года

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта.
Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ

V. Общая информация о реализации проекта				
Наименование этапа реализации проекта (далее этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта
Подготовительный этап				
Основной этап				
Заключительный этап				

VI. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации проекта			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	
1								
2								
3								
4								
5								
6								

VII. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
1					
2					
3					

VIII. Информация об исполнении бюджета проекта						
№ п/ п		Всего, в том числе	Источник финансиро вания N 1	Источник финансиро вания N 2	Источник финансиро вания N 3	Источник финансирова ния n
1	Плановый объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0
2	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0
3	Фактический объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

«_____» _____ 20____ года

(дата)

**Итоговый отчет о реализации проекта.
Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ**

V. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта	
3	Руководитель проекта	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

VI. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1					
2					
3					

VII. Информация о реализации плана мероприятий проекта								
№ п/ п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятия проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

VIII. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
1					
2					
3					

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

«_____» _____ 20____ года

(дата)

Паспорт управленческого проекта
Родители воспитанников – партнеры ДООУ в вопросах обучения и
воспитания детей дошкольного возраста

I.Общая информация		
1	Наименование проекта	Родители воспитанников – партнеры ДООУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере образования Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 101 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года" (в ред. Решения Омского городского Совета от 19.07.2023 N 81)
3	Инициатор проекта	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85, эл почта: detsad238omsk@mail.ru
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85, эл почта: detsad238omsk@mail.ru
6	Заместитель руководителя проекта	Благова Ирина Владимировна, старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85, эл почта: iblagova75@inbox.ru
7	Перечень исполнителей проекта	Погуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: rehetnyakova@mail.ru Смагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: ayazova1973@mail.ru Степанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: olga_kazakova_stepanova@mail.ru Шевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: esha_g2@mail.ru
8	Координатор проекта	—
II.Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска "Развитие образования" к постановлению Администрации города Омска от 10 октября 2022 г. N 774-п
11	Цель реализации проекта	Вовлечь родителей воспитанников как социальных партнеров в воспитательно-образовательных процесс ДООУ

12	Задачи проекта	1. Сформировать эффективную систему взаимодействия детского сада и родителей воспитанников. 2. Повысить компетентность родителей в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 3. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области взаимодействия с семьями воспитанников через современные формы сотрудничества.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1. Описана система взаимодействия образовательного учреждения и родителей воспитанников; 2. Рост числа родителей, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение компетентности в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста (до 90%); 3. Положительная динамика включенности родителей в мероприятия ДОО (до 80 %).		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Проект 3. Родители воспитанников – партнеры ДОО в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Проект реализуется в 3 этапа		
		Организационный этап	09.01.2025	31.03.2025
		Основной этап	01.04.2025	31.08.2026
		Заключительный этап	01.09.2026	30.12.2026
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Проект 1 «Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования» Проект 2 Ранняя профориентация дошкольников в ДОО		
17	Основные риски реализации проекта	1. Незаинтересованность родителей в участии в проекте. (мотивирование родителей, моральное поощрение активных родителей - благодарственные письма, грамоты) 2. Недостаточная открытость ДОО (размещение информации в чатах групп, на сайте организации)		

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ года

(дата)

План мероприятий проекта
Родители воспитанников – партнеры ДООУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
Организационный этап 09.01.2025 – 31.03.2025						
1	Создание рабочей группы по реализации данного проекта	09.01.2025	20.01.2025	Кол-во участников Приказ о создании рабочей группы	Не менее 5 1	Андриянова И.В., заведующий
2	Подбор диагностических материалов для изучения запроса родителей, степени удовлетворенности деятельности ДОУ, мотивационной готовности родителей к взаимодействию с дошкольным учреждением	21.01.2025	14.02.2025	Количество диагностических материалов	Не менее 3	Благова И.В., старший воспитатель Рабочая группа
3	Анкетирование родителей	17.02.2025	28.02.2025	Аналитическая справка	1	Благова И.В., старший воспитатель
4	Разработка плана реализации проекта	03.03.2025	21.03.2025	План мероприятий	1	Рабочая группа
5	Презентация проекта для участников	24.03.2025	31.03.2025	Презентация проекта для педагогов и родителей	1	Андриянова И.В., заведующий

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта,
Основной этап 01.04.2025 – 31.08.2026						
1	Создание и размещение тематических образовательных постов для родителей на сайте и чатах групп в мессенджерах, оформление тематических информационных уголков в приемных групп: - «Памятка для родителей» - о правилах, действующих в детском саду - «Почему ребенок кусается, щиплется, дерется – что делать?» - «О детской агрессии» - «Как одевать ребенка в детский сад» - «Чистые руки – залог здоровья» для родителей часто болеющих детей» - «Пять родительских заблуждений о морозной погоде» - «Роль дидактической игры в семье и детском саду» - «Мальчишки и девчонки – какие они?» - «Какая игрушка нужна ребенку?»; -«Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка»	01.04.2025	31.08.2026	Обновление стенда, количество раз за год Информация в чатах групп, количество информационных постов	Не менее 6 Не менее 6	Шевнина Е.А., воспитатель Педагоги БДОУ
2	Лекторий – курс для родителей: - "Педагогика сотрудничества: педагог – ребенок – родители" - «Ранняя профориентация дошкольников»	02.09.2025	31.05.2026	Количество родителей	Не менее 50 % от общего числа	Благова И.В., старший воспитатель Педагоги БДОУ

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта,
	- «В мире профессий» - «Преемственность дошкольного и начального общего образования: достижения и проблемы»					
3	Мастер-классы для родителей - «Экспериментальная деятельность детей в саду и дома» - «Развитие технических способностей у старших дошкольников в процессе игры»	19.05.2025 13.04.2026	30.05.2025 24.04.2026	Количество родителей	Не менее 50 % от общего числа	Мальфанова А.Н., воспит-ль Калицкая Т.А., воспитатель Рейтер А.П., воспитатель Скороход М.А., воспитатель
4	Проведение тематических родительских клубов «Встреча с интересным человеком».	02.06.2025	29.05.2026	Количество групп, в которых проводятся встречи Количество встреч	Не менее 50 % Не менее 4	Благова И.В., старший воспитатель Педагоги ДОУ Родители
5	Выставка совместных работ - «Во что играли в детстве наши мамы и бабушки» - «Такие разные веселые очки» - «Хобби моей семьи» - «Профессии в моей семье» -«Путешествие в прошлое предметов»	01.09.2025	31.08.2026	Количество мероприятий	5	Ходорковская Л.Б., воспитатель-куратор Воспитатели групп
6	День открытых дверей в школе	01.04.2025	30.04.2026	Количество в год	Не менее 1 в год	Благова И.В., старший воспитатель
7	Общесадовское мероприятие «Фестиваль профессий» с участием детей, родителей, педагогов	07.06.2027	30.06.2027	Количество мероприятий	1	Благова И.В., старший воспитатель Педагоги БДОУ

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта,
8	Совместные тематические акции: - «Красивый участок» - «День добрых дел» - «День Победы»	21.04.2025	31.08.2026	Количество в год Количество участников	Не менее 1 в год Не менее 50 %	Благова И.В., старший воспитатель Педагоги БДОУ
9	Физкультурно-оздоровительное мероприятия: "Мы ловкие, сильные, смелые" Семейная эстафета «Папа, мама и я-спортивная семья»	01.09.2025	31.08.2026	Количество мероприятий в год	Не менее 1 в год	Смагулова А.С., музыкальный руководитель, воспитатели подготовительных групп Чебакова М.В., воспитатель, воспитатели групп
10	Заседание рабочей группы для проведения промежуточной экспертизы реализации проекта	09.11.2025	20.11.2025	Откорректированный план мероприятий, аналитическая справка	1 1	Андриянова И.В., заведующий и Благова И.В., старший воспитатель
11	Информационное сопровождение реализации проекта на сайте организации, в чатах группы в мессенджерах	В течение реализации проекта	В течение реализации проекта	регулярность размещения информации	не реже 1 раза в месяц	Андриянова И.В., заведующий и Благова И.В., старший воспитатель Педагоги БДОУ
Заключительный этап с 01.09.2026 - 30.12.2026						
1	Анкетирование родителей по итогам реализации проекта	01.09.2026	30.09.2026	Аналитическая справка	1	Благова И.В., старший воспитатель
2	Анализ эффективности практик реализации проекта	05.10.2026	30.10.2026	Презентация Аналитическая справка	1 1	Андриянова И.В., заведующий
3	Формирование информационно-методического пакета материалов проекта	02.11.2026	27.11.2026	Количество материалов	Не менее 10	Рабочая группа

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта,
4	Публичный отчет по итогам реализации проекта ДОУ с семьями воспитанников	01.12.2026	30.12.2026	Информация на сайте организации	1	Андриянова И.В., заведующий

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

«_____» _____ 20____года

(дата)

План контрольных событий проекта
Родители воспитанников – партнеры ДООУ в вопросах обучения и воспитания детей
дошкольного возраста

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1	Анкетирование родителей воспитанников	28.02.2025	Благова И.В., старший воспитатель Воспитатели групп
2	Презентация проекта для участников	31.03.2025	Андриянова И.В., заведующий
3	Промежуточная экспертиза реализации мероприятий проекта	20.11.2025	Благова И.В., старший воспитатель Члены рабочей группы
4	Итоговый мониторинг	30.09.2026	Андриянова И.В., заведующий Благова И.В., старший воспитатель Члены рабочей группы
5	Отчет о реализации проекта	30.12.2026	Андриянова И.В., заведующий

_____ / Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

« _____ » _____ 20____ года

(дата)

Бюджет проекта.
Родители воспитанников – партнеры ДООУ в вопросах обучения и воспитания детей
дошкольного возраста

№ п/ п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источ ник фина нсиро вания N 1	Источ ник фина нсиро вания N 2	Источ ник фина нсиро вания N 3	Исто чник фина нсир овани я п
1	Организационный этап	0	0	0	0	0
2	Основной этап	0	0	0	0	0
3	Заключительный	0	0	0	0	0

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

«_____» _____ 20____года

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта
Родители воспитанников – партнеры ДОО в вопросах обучения и воспитания детей
дошкольного возраста

IX. Общая информация о реализации проекта				
Наименование этапа реализации проекта (далее этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактически срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта
Подготовительный этап				
Основной этап				
Заключительный этап				

Х. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации проекта			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	
1								
2								
3								
4								
5								
6								

XI. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
1					
2					
3					

XII. Информация об исполнении бюджета проекта						
№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования п
1	Плановый объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0
2	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0
3	Фактический объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

«_____» _____ 20____ года

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта
Родители воспитанников – партнеры ДОО в вопросах обучения и воспитания детей
дошкольного возраста

IX. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта	
3	Руководитель проекта	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

X. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1					
2					
3					

XI. Информация о реализации плана мероприятий проекта								
№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятия проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

XII. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
1					
2					
3					

_____/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(подпись)

«_____» _____ 20____года

(дата)